

Заказчик (Генподрядчик) - Местная администрация с.п.п. Звездный
Чегемского муниципального района КБР

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Чегемдорремстрой"

Стройка - Подъезд к футбольному полю, контейнерной площадке и
благоустройство дворовой территории, находящейся по адресу: Рф, КБР,
Чегемский район, п. Звездный, ул. Ленина, д. 6,8,10,12,14

Объект:

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

0104300011320000024

дата

6 06 2020

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	07.09.2020	06.06.2020	07.09.2020

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ за июнь- сентябрь 2020 г.

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		2094000,38	2094000,38	2094000,38
	Итого		2094000,38	2094000,38	2094000,38
	Без НДС		0,00	0,00	0,00
	Всего		2094000,38	2094000,38	2094000,38



Подрядчик: Гендиректор ООО "Чегемдорремстрой"

(подпись)

Тарчоков А.Х.

Заказчик: Глава администрации с.п.п. Звездный



(подпись)

Селихова О.А.

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - Местная администрация с.п.п. Звездный Чегемского
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Чегемдорремстрой"
Стройка - Подъезд к футбольному полю, контейнерной площадке
и благоустройство дворовой территории, находящейся п
адресу: РФ, КБР, Чегемский район, п. Звездный, ул.
Ленина. д. 6.8.10.12.14
Объект -

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

номер	Дата	0104300011320000024	06.06.2020
Вид операции			

номер документа	Дата составления	с	по
1	07.09.2020	06.06.2020	07.09.2020

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь-сентябрь 2020 г.

по порядку	позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	количество	цена за единицу руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8

Тип 1 S=164 м2 Подъезд к мини футбольному полю

1	1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дровсы ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 1.1 Перевод с текущий уровень цен 4 квартал 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖКХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР-7.62	ФЕР27-04-001-02 Прайс Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м3	0.164 (164*0.10)/100	2361.84	390.62
2	2	Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 1.1 Перевод с текущий уровень цен 4 квартал 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖКХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР-7.62	ФССП-02.2.04.03-0003 Прайс Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	м3	20.008 0.164*1.22*100	60	1200.48

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖКХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м3	0,082 (164*0,05) / 100	3551,63	291,23
4	4	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖКХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФССЦ-02.2.05.04-0088 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	м3	10,25 0,082*1,25*100	108,6	1113,15
5	5	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖКХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	1000 м2	0,164 164 / 1000	2984,49	489,46
6	6	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖКХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	т	0,001771	1690	2,99
7	7	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖКХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФССЦ-04.2.01.01-0036 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	т	15,8424	512,4	8117,65
8	8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (добавить 1 см) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2 МАТ=2 к расх.; ТЗ=2, ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖКХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	1000 м2	0,164 164 / 1000	7,94	1,3
9	9	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖКХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	т	0,000459	1690	0,78
10	10	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖКХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФССЦ-04.2.01.01-0036 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	т	3,9688	512,4	2033,64

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8
Тип 1 S=275 м2. Отмостка							
11	11	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖХХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м3	0,275 (275*0,10) / 100	3551,63	976,7
12	12	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖХХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФССС-02.2.05.04-0088 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	м3	34,375 0,275*1,25*100	108,6	3733,13
13	13	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖХХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	2,75 275 / 100	299,11	822,55
14	14	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖХХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФССС-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	м3	1,375	55,26	75,98
15	15	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖХХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФССС-04.2.01.01-0037 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	т	19,635	480	9424,8
16	16	Не каждаые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (+1см) (+1см ЛЗ=2, ЗМ=2 к расх., ЗЛМ=2, МАТ=2 к расх., ТЗ=2, ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖХХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	2,75 275 / 100	59,5	164,73
17	17	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖХХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФССС-04.2.01.01-0037 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	т	6,655	480	3194,4

Тип 1 S=480 м2 Пешеходная дорожка

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8
18	18	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖКХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м3	0,48 (480г,1)/100	3551,63	1704,78
19	19	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖКХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФССЦ-02.2.05.04-0092 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	м3	60 0,48*1,25*100	146,9	8814
20	20	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖКХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	48 480/100	299,11	1435,73
21	21	Песок природный для строительных: работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖКХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	м3	24	55,26	132,62
22	22	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖКХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФССЦ-04.2.01.01-0036 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	т	34,272	512,4	17560,97
23	23	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (Добавить 2 см ГЗ=4, ЗМ=4 к расх.; ЗГМ=4, МАТ=4 к расх.; ГЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖКХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	48 480/100	119,8	575,04
24	24	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖКХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФССЦ-04.2.01.01-0036 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	т	23,232	512,4	11904,08
Бортовые камни							
25	25	Разборка бортовых камней, на бетонном основании ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖКХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФЕР27-03-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м	686 686/100	615,13	4219,79

1	2	3	4	5	6	7	8
26	26	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖХХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФССЦп-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	1 т груза	68,6 686*100/1000	3,28	225,01
27	27	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 5 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖХХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФССЦп-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	1 т груза	68,6	6,69	458,93
28	28	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖХХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м3	0,38818 ((0,038*791)+(0,02*438))/100	3551,63	1378,67
29	29	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖХХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФССЦ-02.2.05.04-0093 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	м3	34,868	108,4	3779,69
30	30	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖХХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м	7,91 791/100	4412,47	34902,64
31	31	Камни бортовые: БР 100/30/15 /Бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖХХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФССЦ-05.2.03.03-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	шт	791	63,12	48927,92
32	32	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 3 901,95 = 4 412,47 + (5,074 - 5,9) x 592,76 + (0,0198 - 0,06) x 519,80 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖХХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м	4,38 438/100	3901,95	17090,54
33	33	Камни бортовые: БР 100/20/8 /Бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖХХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	шт	438	22,36	9793,68

Раздел 2. Устройство контейнерной площадки

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8
34	34	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м³, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переезд в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖКХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФЕР01-01-014-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	1000 м3	0,00198	3532,47	6,99
35	35	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 10 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переезд в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖКХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФССЦп-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	1 т груза	3,465	11,42	39,57
36	36	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщиной 10 см (в том числе устройство подушек под б/к щебеночных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переезд в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖКХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м3	0,015	3551,63	53,27
37	37	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переезд в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖКХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФССЦ-02.2.05.04-0093 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	м3	1,89	108,4	204,88
38	38	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (МАТ=0,33 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переезд в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖКХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м	0,15	1940,14	291,02
39	39	Камни бортовые: БР 100 30, 15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переезд в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖКХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФССЦ-05.2.03.03-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	шт	15	63,12	946,8
40	40	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переезд в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖКХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,12	299,11	35,89
41	41	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переезд в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖКХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	м3	0,06	55,26	3,32

1	2	3	4	5	6	7	8
42	42	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переезд в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖКХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФССЦ-04.2.01-01-0037 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	т	0,8568	480	411,26
43	43	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переезд в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖКХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,12	29,95	3,59
44	44	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (ТЗ=2 (ОЗТ=2, ЗМ=2 к расх., ЗПМ=2, МАТ=2 к расх., ТЗ=2, ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переезд в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖКХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФССЦ-04.2.01-01-0037 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	т	0,1452	960	139,39

Ограждение площадки

45	45	Установка металлических столбов высотой до 4 м. с погружением в бетонное основание ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переезд в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖКХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 шт	0,06	3968,08	238,08
46	46	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переезд в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖКХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФССЦ-04.1.02-05-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	м3	0,3804	592,76	225,49
47	47	Стойки металлические со струбцинами из крутных труб и гнутосварных профилей массой отравочной марки до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переезд в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖКХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФССЦ-07.2.07.11-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	кг	60	1183	709,8
48	48	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переезд в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖКХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	т	0,038	1258,46	47,82

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8
49	49	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 40x40 мм, толщина стенки 2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖХХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФССЦ.23.3.08.01-0023 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	м	16,3		316,87
50	50	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖХХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,06		36,02
51	51	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15, красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖХХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФССЦ.14.4.02.04-0187 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	т	0,00123		21,98
52	52	Облицовка ворот стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖХХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,075		24,6
53	53	Профилированный лист из окрашенного: С10-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖХХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФССЦ.08.3.09.02-0023 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	т	0,05025		575,8
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по акту:							
Автомобильные дороги							
Погрузо-разгрузочные работы							
Перевозка грузов автотранспортом							
Земельные работы, выполняемые механизированным способом							
Строительные металлические конструкции							
Отделочные работы							
Итого							
Всего с учетом "Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖХХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52"							
Справочно, в базисных ценах							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Накладные расходы							

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8
Сметная прибыль							11950,62
Упрощенная система налогообложения (178530,54+(7483,82-566,39)+20993,22*0,1712+11950,62*0,15)*0,2*7,52							287015,24
ВСЕГО по акту							2040783,99
Переводной коэффициент к цене муниципального контракта							1,03123261
Итого							2104523,00
Всего с учетом тендерного коэффициента (2104523,00*0,995)							2094000,38

Одн.

Принят



Заказчик (Генподрядчик) - Местная администрация с.п.п. Звездный
Чегемского муниципального района КБР

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Чегемдорремстрой"

Стройка - Подъезд к контейнерной площадки и благоустройство
контейнерной площадки, находящейся по адресу РФ, КБР, Чегемский
района, п. Звездный, ул. Ленина, д. 32

Объект:

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДИ

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	07.09.2020	06.06.2020	07.09.2020

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ за июнь- сентябрь 2020 г

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		325540,12	325540,12	325540,12
	Итого		325540,12	325540,12	325540,12
	Без НДС		0,00	0,00	0,00
	Всего		325540,12	325540,12	325540,12

Подрядчик: ООО "Чегемдорремстрой"



(подпись)

Тарчоков А.Х.

Заказчик: Глава администрации с.п.п. Звездный



(подпись)

Селихова О.А.

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - Местная администрация с.п.п. Звездный Чегемского
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Чегемдорремстрой"
Стройка - Подъезд к контейнерной площадке и благоустройство
контейнерной площадки, находящейся по адресу РФ,
КБР, Чегемский район, п. Звездный, ул. Ленина, д.32

Объект -

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

Форма по ОКДП	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
номер	0104300011320000024
дата	06.06.2020
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	с	по	Отчетный период
2	07.09.2020	06.06.2020	07.09.2020	

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь-сентябрь 2020 г.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 1. Благоустройство

Тип 1 S=212 м2

1	1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, из песчано-гравийной смеси, дресвы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖКХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФЕР27-04-001-02 Прайз Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м3	0.424 (212*0.21190)	2381,84	1009,9
2	2	Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖКХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФССЦ-02.2.04.03-0003 Прайз Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	м3	51,728 0.424*122*100	60	3103,68

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖХХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м3	0,2544 (212*0,12)/100	3551,63	903,53
4	4	Щебень из природного камня для строительных работ марка: Б00, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖХХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФССЦ-02.2.05.04-0088 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	м3	31,8 0,2544*1,25*100	108,6	3453,48
5	5	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖХХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	1000 м2	0,212 212/1000	2984,49	632,71
6	6	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖХХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	т	0,00229	1690	3,87
7	7	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖХХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФССЦ-04.2.01.01-0036 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	т	20,4792	512,4	10493,54
8	8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (добавить 1 см) (ТЗ=2, (ОЗП=2, ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2, ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖХХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	1000 м2	0,212 212/1000	7,94	1,68
9	9	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖХХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	т	0,000594	1690	1
10	10	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖХХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФССЦ-04.2.01.01-0036 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	т	5,1304	512,4	2628,82

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8
Бортовые камни							
11	11	Разборка бортовых камней: на бетонном основании ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖХХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФЕР27-03-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м	0,56 56 / 100	615,13	344,47
12	12	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м³ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖХХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	1 т груза	5,6 56*100/1000	3,28	18,37
13	13	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 5 км (по согласованию с Заказчиком) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖХХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	1 т груза	5,6	6,69	37,46
14	14	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖХХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м³	0,02128 (0,038*56) / 100	3551,63	75,58
15	15	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖХХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФССЦ-02.2.05.04-0088 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	м³	2,6 0,02128*100*1,22	108,6	282,36
16	16	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖХХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м	0,56 56 / 100	4412,47	2470,98
17	17	Камни бортовые: БР 100 30 15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м³/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖХХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФССЦ-05.2.03.03-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	шт	56	63,12	3534,72

Раздел 2. Устройство контейнерной площадки

18	18	Разработка грунта с погрузкой на автомобилю-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м³, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖХХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФЕР01-01-014-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	1000 м³	0,00198	3532,47	6,99
----	----	--	--	---------	---------	---------	------

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8
19	19	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 10 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖХХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФССЦ-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	1 т груза	3,465	11,42	39,57
20	20	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщиной 10 см (в том числе устройство подушек под б/к щебеночных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖХХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м3	0,015	3551,63	53,27
21	21	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖХХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФССЦ-02.2.05.04-0088 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	м3	1,89	108,6	205,25
22	22	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (МАТ=0,33 к раск.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖХХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м	0,15	1940,14	291,02
23	23	Камни бортовые: БР 100.30.15 /Бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖХХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФССЦ-05.2.03.03-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	шт	15	63,12	946,8
24	24	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖХХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,12	299,11	35,89
25	25	Песок природный для строительных: работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖХХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	м3	0,06	55,26	3,32
26	26	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖХХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФССЦ-04.2.01.01-0037 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	т	0,8568	480	411,26

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8
27	27	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖХХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,12	29,95	3,59
28	28	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2, МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖХХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФССЦ-04.2.01-01-0037 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	т	0,1452	960	139,39

Ограждение площадки

29	29	Установка металлических столбов высотой до 4 м. с погружением в бетонное основание ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖХХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 шт	0,06	3968,08	238,08
30	30	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖХХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФССЦ-04.1.02-05-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	м3	0,3804	592,76	225,49
31	31	Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖХХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФССЦ-07.2.07-11-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	кг	60	11,83	709,8
32	32	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖХХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	т	0,038	1258,46	47,82
33	33	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 40х40 мм, толщина стенки 2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖХХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФССЦ-23.3.08-01-0023 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	м	16,3	19,44	316,67

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8
34	34	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖКХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,05	720,44	36,02
35	35	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15; красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖКХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФССЦ-14.4.02.04-0187 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	т	0,00123	17871,63	21,98
36	36	Облицовка ворот стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖКХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,075	328,03	24,6
37	37	Профилированный настил окрашенный: С10-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖКХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52	ФССЦ-08.3.09.02-0023 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	т	0,05025	11458,62	575,8
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по акту:							
Автомобильные дороги							
Погрузо-разгрузочные работы							
Перевозка грузов автотранспортом							
Земельные работы выполняемые механизированным способом							
Строительные металлические конструкции							
Отделочные работы							
Итого							
Всего с учетом "Перевод в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. (Письмо Минстроя и ЖКХ РФ №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. СМР=7,52"							
Справочно в базисных ценах:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Упрощенная система налогообложения (29408+(2818,51-244,2)+1858,05*0,1712+1069,18*0,15)*0,2*7,52							
ВСЕГО по акту							

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8
Переводной коэффициент к цене муниципального контракта							1,017757406
Итого							327176,00
Всего с учетом тендерного коэффициента (32176,00 * 0,995)							325540,12

Сдал:



Принял:

Иванов Иван Иванович



СЧЕТ-ФАКТУРА N 05 от "08" сентября 2020г. (1)
 ИСПРАВЛЕНИЕ N _____ от "___" _____ (1а)
 Продавец Общество с ограниченной ответственностью "Четемдоремстрой" (ООО "Четемдоремстрой") (2)
 Адрес 361402, КБР, Чегемский район, с. Чегем 2, ул. Советская, 186 (2а)
 ИНН/КПП продавца 0708010743/070801001 (26)
 Трувоисполнитель и его адрес ООО "Четемдоремстрой" (3)
 Трувоисполнитель и его адрес Местная администрация с.п.п. Звездный Чегемского муниципального района КБР (4)
 К платежно-расчетному документу N _____ от _____ (5)
 Покупатель Местная администрация с.п.п. Звездный Чегемского муниципального района КБР (6)
 Адрес 361430 КБР, Чегемский район, с.п.п. Звездный, ул. Ленина 3 (6а)
 ИНН/КПП покупателя 070808007/070801001 (66)
 Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
 Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии) (7)
 Муниципальный контракт № 0104300011320000024 от 06.06.2020г. (8)

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
За выполненные работы согласно муниципальному контракту на благоустройство дворовых территории жилых домов по ул. Ленина №6, №8, №10, №12, №14 и №32 в с.п.п. Звездный. Контракт №0104300011320000024 от 06.06.2020г.	1а	2	шт.	1,00	2419540,50	2419540,50	--	Без НДС	--	2419540,50	10	10а	11
Всего к оплате							X			2419540,50			



Руководитель организации /Тарчоков А.Х.
 Уполномоченное лицо (подпись) (ф.и.о.)
 Индивидуальный предприниматель /Тарчоков А.Х.
 Предприниматель (подпись) (ф.и.о.)
 (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)